

Tidplan ERUF programskrivning

10 jun	Dialogmöte NMS
Juni-aug	Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper
Sep	Möten med kommunerna (politiker) Värmland 28/8, Gävleborg 4/9, Dalarna 30/9-1/10
9 sep	Dialogmöte NMS
Sep	Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper
18 sep-2 okt	Peer review Tillväxtverket, utkast 2 klart (sep/okt)
8 okt	Dialogmöte NMS
Okt-nov	Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper
4 nov	Dialogmöte NMS
10 nov	Färdigt förslag klart
Nov/dec	Politiskt beslut i respektive region Dalarna 25/11, Värmland 2/12, Gävleborg 9/12
31 dec	Förslag lämnas till regeringen