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Slutrapport genomförande

Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Syftet med KUB-projektet (KUB = Kompetensutveckling på Bibliotek) var att all 
bibliotekspersonal, 750 personer, i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland skulle utveckla 
de kompetenser som personalen ansåg var de viktigaste. Projektet skulle bidra till att 
biblioteken och dess personal skulle utvecklas i takt med användarnas behov. Samtidigt skulle 
biblioteken utvecklas som lärande organisationer. På så vis skulle bibliotekspersonalen kunna 
fortsätta att utvecklas även när projektpengarna var slut. 
 
Ett syfte var också att projektet skulle öka personalens anställningsbarhet.  
 
Tyngdpunkten i projektarbetet låg på att försöka skapa lärande organisationer på de lokala 
biblioteken. Projektet använde teorier från forskning om lärande, främst Henrik Kocks idéer. 
Boken Arbetsplatslärande, att leda och organisera kunskapsutveckling (Henrik Kock red. 
2010) har varit en viktig källa till förståelsen för hur kompetensutveckling bör läggas upp.  
 
Grundtanken var att formellt lärande genom föreläsningar som erbjöds centralt av 
projektteamet skulle kombineras med mer informella lärandetillfällen som styrdes av 
bibliotekens egna medarbetare. Allt lärande skulle kunna appliceras direkt i bibliotekens 
dagliga arbete.  
 
Totalt genomfördes 62 SWOT-analyser. Efter genomförda analyser fann styrgruppen att 
kompetenshöjningen under projekttiden kunde koncentreras till fyra spår: Lärande, 
marknadsföring, IT och bemötande. I lärandespåret ingick även en ledarutveckling med syfte 
att stärka deras möjligheter att ta ansvar för att skapa lärande organisation på hemmaplan. 
SWOT-analyserna gav underlag för kompetensutveckling i minst fem år. Projektetteamet 
anordnade formella föreläsningar i de fyra spåren. De kombinerades med informellt lärande 
ute på de lokala biblioteken. Där skulle det mesta av lärandet omsättas i praktisk handling. 
Därför skulle varje bibliotek starta en eller flera utvecklingsprocesser i anknytning till lärandet. 
Lära-av-varandra var här ett centralt begrepp. Man använde interna eller externa 
bibliotekskollegor som resurser. Under projekttiden genomfördes drygt 130 
utvecklingsprocesser. 
 
Totalt deltog xxx personer i projektet vilket var mycket nära de 750 personer som var angivna 
i ansökan. 
 
Förutom de formella och informella kompetensutvecklingstillfällena organiserade projektet ett 
antal resor till bibliotek i Finland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna. Syftet var 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt att deltagarna skulle etablera kontakter för fortsatt 
utbyte.  
 
Projektets första delmål löd: "ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har skapat och 
implementerat en modell för kontinuerligt lärande i vardagen, som är anpassad efter den 
lokala kontexten". Här följer några konkreta resultat av detta delmål: 
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I april 2014 anser 53 procent av de svarande bibliotekscheferna att de har en modell för 
lärande. Ett år tidigare var den siffran 30 procent. Kunskapen om vad en lärande organisation 
är har ökat i chefsgruppen. Hela 93 procent tyckte att deltagandet i KUB hade ökat den egna 
förmågan att analysera den egna organisationen som en lärande organisation.  
 
Bland flertalet av biblioteken finns idag ett klimat där medarbetare regelbundet delar med sig 
av sina kunskaper och lär sig av varandra. Tillsammans angav 91 procent av de svarande 
cheferna att ett sådant klimat finns i åtminstone ganska hög grad.  
 
Det andra projektmålet: "Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har ökat sin 
kompetens inom något eller några prioriterade områden (IT, marknadsföring, lärande, 
bemötande samt jämställdhet och tillgänglighet)" kan med större tydlighet ses uppnått. 
Marknadsföring stod för den största ökningen. Men även inom övriga prioriterade områden var 
ökningen hög. Så gott som samtliga menade också att kunskaperna var direkt användbara för 
det egna arbetet.  
 
De fyra länen skapar nu ett projekt om läsfrämjande gemensamt. Det kommer att bygga på 
de positiva erfarenheterna av KUB-projektet, och man kommer att arbeta efter de metoderna. 
 
Till slut är projektets följeforskningsrapport ett användbart resultat av projektet. 
Förhoppningsvis kan den fungera som ett diskussionsunderlag för biblioteksutveckling, såväl 
från ett nationellt perspektiv som från regionala och lokala perspektiv. I de flesta av kapitlen 
ingår ett antal diskussionsfrågor. 

Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. 
- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre 
sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ 
verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna 
av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. 
- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? 
- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och 
system- och strukturnivå?

Projektets problem 
 
Huvudproblemet var att de anställda inte hade tillräcklig kompetens för att arbeta i framtidens 
bibliotek. Brist på resurser angavs som den främsta orsaken. De anställda hade inte heller en 
stark ställning på arbetsmarknaden.  
 
Arbetstillfällen med låga kompetenskrav har successivt minskat. Behovet av arbete med nya 
kompetenser ökat, särskilt inom digitala biblioteket och marknadsföring.  
 
Bibliotekscheferna antog att resurser i form av personal och pengar kommer att fortsätta att 
minska i bibliotekssektorn. För att kunna kompetensutveckla personalen även efter projektets 
slut var en viktig uppgift att finna en modell för kontinuerlig kompetensutveckling i vardagen.  
 
KUB-projektet tog sin utgångspunkt för planering och genomförande i två av ESFs 
programkriterier: Lärande miljöer och samverkan.  
 
Projektets fokus har varit att skapa lärande miljöer på de lokala arbetsplatserna. Personalen 
skulle öka sin förmåga att utveckla den verksamhet de arbetar i. Kunskaperna som 
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utbildningarna bidrog med skulle komma till användning i det vardagliga arbetet. På så vis 
skulle utbildningarna bli resurseffektiva och metoden skulle kunna användas kontinuerligt.   
 
Projektet har använt samverkan för att skapa lärande miljöer genom att: 
• Lära av varandra 
• Samverka i projektteamet över länsgränserna 
• Skapa nätverk för bibliotekschefer över kommun- och länsgränser 
• Skapa nätverk för andra kategorier biblioteksanställda över kommun- och länsgränser 
• Skapa nätverk för andra kategorier biblioteksanställda över kommun- och länsgränser 
• Skapa samverkan mellan forskare och praktiker 
• Skapa nätverk mellan biblioteksanställda i flera länder i Europa 
 
Projektets resultat 
 
• Mer än hälften av de deltagande biblioteken har skapat en modell för kontinuerligt 
lärande i vardagen 
• En överväldigande majoritet av deltagarna anser sig ha ökat sina kunskaper inom de 
prioriterade områdena 
• Så gott som samtliga deltagare anser att de förvärvade kunskaperna är användbara i 
arbetet. 
• Lära-av-varandra har blivit ett sätt att kompetensutvecklas 
• Många nätverk har bildats över kommun- eller länsgränser 
• Nätverk har skapats med bibliotek i Finland, Danmark, England och Nederländerna 
• Mer än 130 utvecklingsprocesser har drivits på de lokala biblioteken 
• Projektet har producerat många filmade föreläsningar som kan återanvändas inom 
regionen 
• Projektets följeforskningsrapport "Lärande i Biblioteket" kan fungera som ett 
diskussionsunderlag för biblioteksutveckling, såväl från ett nationellt perspektiv som från 
regionala och lokala perspektiv. I de flesta av kapitlen ingår ett antal diskussionsfrågor. 
•      Biblioteken kommer att fortsätta samarbeta i ett fortsättningsprojekt med fokus på 
läsfrämjande och med samma metodik som i detta projektet 
 
Över 750 anställda har höjt sin kunskapsnivå utifrån omvärldens krav. Genom samarbetet har 
utbildningarna kunnat ske effektivare. Samverkan med följeforskarna har stärkt projektet 
genom att de ständigt frågat "varför". Samverkan i form av "lära-av-varandra" har givit 
mycket kunskaper på ett vardagsnära vis och dessutom kostnadseffektivt. Projektet hade en 
skriftligt samverkansavtal med Stockholms kommun, stadsbiblioteket om längre utbildningar i 
ledarskap. Denna samverkan kring lärande internt och externt ledde till att medarbetarnas 
kompetens delades och användes på nya sätt. 
 
Ur strygruppsprotokoll augusti 2013: "Styrgruppen menade att samverkan stärker arbetet på 
det enskilda biblioteket. Man får mer input och nya tankar av samverkan över länsgränserna. 
Det är  ganska låg rörlighet på våra bibliotek, och detta är en metod att träffa kollegor på 
andra bibliotek för gemensamma frågor och utvecklingsprocesser. Nätet ger också viss input 
att samverka." 
 
Totalt deltog xxx unika personer i projektet. Det är något fler än de 750 vi anmälde vid 
starten. Anledningen är att några personer avslutat sin anställning och nya personer börjat. 
Varje medarbetare skulle åtminstone delta i något KUB-tillfälle och varje bibliotek skrev ett 
minikontrakt där det angavs ett minimum på hur många personer som skulle skickas till 
utbildningstillfällena.  
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Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. 
- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa 
mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, 
beteende etc. 
- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? 
- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur 
detta har påverkat projektbudgeten.

Syftet med projektet var att all bibliotekspersonalen i de fyra länen skulle utveckla och stärka 
relevanta kompetenser. 
 
Projektet hade två övergripande mål: 
 
1. Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har skapat och implementerat en modell 
för kontinuerligt lärande i vardagen, som är anpassad efter den lokala kontexten. 
 
2. Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har ökat sin kompetens inom något eller 
några prioriterade områden. 
 
De prioriterade områdena var  
  
- Lärande - personalen har kunskaper om en lärande organisation 
- Bemötande - personalen kan få alla att känna sig välkomna 
- IT - personalen kan möta den snabba utvecklingens krav 
- Marknadsföring - personalen kan kommunicera budskapet 
 
I samtliga områden skulle tillgänglighet och jämställdhet integreras. Utbildningarna skulle ha 
en röd tråd och man skulle kunna ta tillvara kunskaperna i arbetet. 
 
Framkomna resultat utifrån det första projektmålet att "ledning och medarbetare i deltagande 
bibliotek har skapat och implementerat en modell för kontinuerligt lärande i vardagen, som är 
anpassad efter den lokala kontexten": 
 
I april 2014 anser 53 procent av de svarande bibliotekscheferna att de har en modell för 
lärande. Ett år tidigare var den siffran 30 procent. Kunskapen om vad en lärande organisation 
är, har ökat i chefsgruppen. Hela 93 procent tyckte att deltagandet i KUB hade ökat den egna 
förmågan att analysera den egna organisationen som en lärande organisation.  
 
Bland flertalet av biblioteken finns idag ett klimat där medarbetare regelbundet delar med sig 
av sina kunskaper och lär sig av varandra. Tillsammans angav 91 procent av de svarande 
cheferna att ett sådant klimat finns i åtminstone ganska hög grad.  
 
Resultaten för det andra projektmålet: "Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har 
ökat sin kompetens inom något eller några prioriterade områden (IT, marknadsföring, 
lärande, bemötande samt jämställdhet och tillgänglighet)" är tydligare. Kunskapsökningen har 
varit väldigt hög. Marknadsföring stod för den största ökningen. Men även inom övriga 
prioriterade områden var ökningen hög. Så gott som samtliga menade också att kunskaperna 
var direkt användbara för det egna arbetet .  
 
  
Hur bedömer du den IT-kompetens som finns på ditt bibliotek idag?  
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Februari 2013 
Otillräcklig: 64 procent  
Tillräcklig: 23 procent 
Hög: 13 procent  
 
April 2014 
Otillräcklig: 40 procent 
Tillräcklig: 43 procent 
Hög: 17 procent  
 
Hur bedömer du kompetensen när det gäller bemötande som finns på ditt bibliotek idag? 
 
Februari 2013  
Otillräcklig: 36 procent 
Tillräcklig: 40 procent 
Hög: 24 procent  
 
April 2014 
Otillräcklig: 10 procent 
Tillräcklig: 49 procent 
Hög: 41 procent  
 
Hur bedömer du den kompetens som finns inom marknadsföring på ditt bibliotek idag?  
 
Februari 2013 
Otillräcklig: 79 procent 
Tillräcklig: 21 procent 
Hög: 0 procent  
 
April 2014 
Otillräcklig: 30 procent 
Tillräcklig: 51 procent 
Hög: 19 procent  
 
Hur bedömer du den kompetens inom tillgänglighet som finns på ditt bibliotek idag?  
 
Februari 2013 
Otillräcklig: 47 procent 
Tillräcklig: 45 procent 
Hög: 8 procent  
 
April 2014 
Otillräcklig: 21 procent 
Tillräcklig: 47 procent 
Hög: 32 procent  
 
Hur bedömer du den kompetens som finns inom jämställdhet på ditt bibliotek idag? 
 
Februari 2013  
Otillräcklig: 51 procent 
Tillräcklig: 38 procent 
Hög: 11 procent  
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April 2014 
Otillräcklig: 17 procent 
Tillräcklig: 55 procent 
Hög: 28 procent  
 
Exempel på förvärvade kunskaper: 
 
IT 
Olika sätt att arbeta med nedladdning av e-böcker. Använda iPad. Vilka databaser som är 
lämpligt att inleda släktforskning med för våra besökare. Fördjupande kunskaper i 
nedladdning av Daisy. Ladda ner en mp3-bok. 
Kunna använda appar - jätteintressant, en ny värld! Det är inte så svårt som jag trott, väldigt 
användbart, blir mycket sugen på att lära mig mer. Nya sätt att läsa elektroniskt. Kunna 
anteckna i artikeln på skärmen. Våga prova! 
 
Bemötande 
Att vi är alla människor. Handikappad är ej lika med hjälplös. Jag ska ge mig i akt på mina 
fördomar. Att våga fråga - ger trygghet för personen som behöver hjälp. Poängtering av vem 
vi är till för. Våga hjälpa. Att känna mig trygg i mitt bemötande. Nya perspektiv. Ta på 
specialbrillorna och syna arbetsplatsen på ett helt nytt sätt!  Det är inte lätt att tillgodose 
användarnas krav men det finns många sätt att försöka. Något som jag egentligen vet men 
som är nyttigt att bli påmind om, hur viktig min inställning är för hur mötet med andra ska bli 
och att jag alltid har möjlighet att välja. 
 
Marknadsföring 
Det finns många fräscha möjligheter att marknadsföra sig på nätet (tidsbristen är dock ett 
aber). Att det finns många sätt att sprida läsning via sociala medier. Kunna använda sig av 
Facebook och bloggar för att förlänga upplevelsen av bibliotek. Tankar kring vår självbild och 
omvärldens bild av oss. Arbeta konkret med målgruppsanalys. Prova på att använda verktyg 
för varumärkesarbete. Definiera kärnvärden. Att tänka annorlunda om målgrupper. Att känna 
till material för att utveckla vår kommunikationsplan. Tänka annorlunda för att locka besökare 
till biblioteket. 
 
Lärande 
Lyssna aktivt. Dela med mig av mina egna erfarenheter på ett personligt sätt, reflektion av 
mitt eget ledarskap och andras. Det är viktigt att ta reda på för vem vi gör allt. Fokusgrupper 
eller analys före och efter är väldigt viktigt. Hur jag presenterar min verksamhet, hur jag 
tänker på helheten. Det krävs ett medvetet arbete i organisationen för att nå gemensam 
utveckling annars sker individuella utvecklingsområden. Insett att jag måste ta itu med ett 
informellt ledarskap på min arbetsplats. Vikten av att tänka tillsammans och vara medveten 
om vikten av dialog för att få ledarskapet att fungera. 
 
Avvikelser från planerad verksamhet: 
 
Projektet kom inte igång så snabbt som det var tänkt. Upphandlingarna drog ut på tiden. Det 
medförde att projektet förbrukade mycket mindre än budget det första halvåret. 
 
De lokala biblioteken, särskilt de mindre, ville inte lägga tid på administration. Det innebar att 
de inte fyllde i de blanketter som behövdes för att rekvirera pengar. Projektet förbrukade 
därför mindre pengar än  beräknat.  
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Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra 
aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som 
ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i 
projektet.

Styrgruppen ville tillämpa den integrerade strategi som arbetsplatsforskaren Henrik Kock 
beskriver i boken Arbetsplatslärande. Den tydliga fokusering på arbetsplatslärande i teori och 
praktik skiljer detta projekt från många av dessa arbetsplatsers tidigare projekt. Projektet har 
velat påvisa vikten av tid för reflektion, god handledning i vardagen, möjlighet och 
handlingsutrymme att kunna omsätta sina kunskaper i praktik. För att nå detta har vi arbetat 
för att decentralisera mycket av ansvaret och mycket av resurserna till de lokala biblioteken. 
 
Lärandet har strukturerats i tre delar: 
 
1. Formellt lärande 
2. Lära-av-varandra 
3. Utvecklingsprocesser 
 
Det formella lärandet bestod av seminarier, som upphandlades av projektledningen centralt 
men utfördes av projektteamets medarbetare. De var anställda på länsbiblioteken och varje 
länsbibliotekarie ansvarade för att det formella föreläsningarna organiserades på ett bra sätt i 
resp län. Föreläsningarna inriktades på de fyra prioriterade områdena marknadsföring, IT, 
lärande och bemötande.  
 
Projektteamet stöttade också utvecklingsprocesserna på biblioteken. Hela projektteamet gick 
en fyradagars processledarutbildning. 
  
Bibliotekscheferna på de lokala biblioteken fick ett stort ansvar. De fick mycket av projektets 
resurser för att lokalt skapa stödjande lärmiljöer ute på de lokala biblioteken. För att lära om 
lärande hade projektet ett särskilt lärandespår Det var särskilt avsett för chefer och 
projektteam, men öppet för alla. Här förmedlades att en lärande organisation har förmågan 
att: 
 
-experimentera med nya idéer och metoder 
-lära av sina egna erfarenheter och historia 
-lära av andras erfarenheter och bästa praxis 
-sprida kunskap snabbt och effektivt i hela organisationen 
-skapa en gemensam vision som alla vill bidra till 
 
För att stötta cheferna ytterligare fanns ett ledarspår enbart för chefer. Syftet var att stärka 
det personliga ledarskapet i anslutning till projektets skapande av lärmiljöer. En utgångspunkt 
var att ledningen för dagarna stod för formen och deltagarna bidrog med innehållet. 
 
Slutligen fanns lärseminarier för att cheferna skulle ha ett erfarenhetsutbyte under 
projekttiden. En gång per termin samlades bibliotekschefer samt projektteam och 
följeforskare för utbyte av tankar om läget framåt och bakåt. Följeforskarna berättade vad de 
kunde utläsa av hur projektet fortlöpte och vilka problem och dilemmor de kunde se. Vid två 
tillfällen var det tvådagars-seminarier.  
 
Varje bibliotek bestämde sig för vilka utvecklingsprocesser som var nödvändiga och rimliga att 
driva lokalt. 
Varje arbetsplats skulle driva en eller flera utvecklingsprocesser på det lokala biblioteket i 
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anslutning till det formella lärandet. Varje bibliotek beslöt självständigt om sitt utvecklingsspår 
inom ramen för de prioriterade områdena. De skulle sedan skicka in sin processbeskrivning 
inkl aktivitetsplan.  
 
Så här kunde en beskrivning från ett litet bibliotek se ut: 
 
"Vi vill undersöka hur biblioteket kan vara en resurs i arbetet med att minska den digitala 
klyftan. Genom att studera rapporten Svenskarna och Internet får vi en bild av hur den 
digitala delaktigheten ser ut. Vi tar del av andras erfarenheter och vi lär oss användbar teknik. 
Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut och vilka grupper vi kan komma att möta i vårt 
arbete. Hur ser det ut i ett  jämställdhetsperspektiv och ur ett tillgänglighetsperspektiv? Vi 
planerar och genomför ett antal utbildningstillfällen för våra besökare för att praktisera det vi 
lärt. Vi utvärderar och ser om ytterligare lärtillfällen behöver tillföras processen." Dessutom 
finns beskrivet hur de skulle arbeta med jämställdhet och tillgänglighet. 
 
I de lokala processerna var lära-av-varandra-utbildningar ett viktigt inslag.  Till de tillfällena 
kunde man använda kollegor inom det egna eller andra bibliotek. Hälften av alla resurser för 
aktiviteter till deltagarna lades på detta. På detta viset skulle den nya kompetensen komma 
till användning i vardagen och processerna skulle utveckla nya och bättre arbetssätt. Cheferna 
var ansvariga för att processerna kom igång och att alla deltog.  
 
De lokala biblioteken har under projektet drivit mer än 130 lärandeprocesser där teori och 
praktik har varvats för att utveckla både individ och organisation.  
 
Vid de sju transnationella resorna användes samma grundmetodik med reflekterande 
förhållningssätt inom de fyra lärspåren.

Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de 
konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. 
Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas 
sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

De fyra länsbiblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland är initiativtagare till 
projektet och Region Värmland är projektägare.  Samtliga kommunbibliotek  och allmänna 
sjukhusbibliotek har ingått som deltagande organisationer.  
 
Alla bibliotek bidrog med resurser i form av  
• personaltid för utbildningar, processer  och resor inklusive viss administration i form av 
blankettredovisning   
• rese- och lunchkostnader för resp personal vid de formella föreläsningarna 
 
Biblioteken har också i skiftande grad (och mot viss ersättning) bidragit med sin personal som 
lära-av-varandra-resurser. 
 
Samtliga bibliotekschefer har tagit ett stort ansvar för att ansvara driva projektet på 
hemmaplan. De har deltagit i de reflekterande samtalen på lärseminarierna och bidragit till ett 
givande erfarenhetsutbyte biblioteken emellan.  
 
Två följeforskare från Högskolan i Borås har varit knutna till projektet under hela 
genomförandefasen. 
 
Länsbiblioteken har haft ansvar för mobilisering och genomförande av den formella delen av 
utbildningen. Länsbibliotekens konsulenter vid alla fyra deltagande län utgjorde ett 
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projektteam som stöttade projektledare, administratör och deltagande bibliotek i arbetet.  
 
Det var en stor tillgång att alla konsulenter utgjorde projektteamet. De var vana vid att 
samarbeta i olika konstellationer mellan länen redan innan, men att ingå i ett projektteam på 
detta sätt innebar tätare kontakter och ytterligare samverkan. Under projektet har de 
utvecklat rollen som processledare. Projektteamet har varit den operativa gruppen som ordnat 
med SWOT-analyser, föreläsningar och transnationella resor. Konsulenterna har varit stöd i de 
lokala utvecklingsprocesserna där bibliotekscheferna så önskat. Konsulenterna har också inom 
sig haft en rad lära-av-varandra-aktiviteter. 
 
Styrgruppen fattade de strategiska besluten för projektets inriktning. Den bestod av de fyra 
länsbibliotekarierna, bibliotekscheferna vid de fyra stora biblioteken smat bibliotekschefen vid 
Högskolan i Gävle. Den sistnämnda hade erfarenhet av ett liknande 
kompetensutvecklingsprojekt och de kunskaperna ville projektet ta del av på ett formaliserat 
sätt. Styrgruppens medlemmar fungerade kontinuerligt som bollplank till projektledningen. 
Styrgruppen har träffats varannan månad under hela projekttiden.  
 
Projektledaren sammankallade referensgruppen en eller två gånger per år, närvarade vid 
styrgruppsmöten och ledde projektteamets arbete. Förutom projektledaren närvarade 
följeforskarna vid styrgruppsmötena. Projektledaren och projektteamet kommunicerade 
regelbundet med målgruppen genom projektets blogg och genom platsbesök på biblioteken 
(två gånger per år), vid anordnade lärtillfällen som de återkommande lärseminarierna, samt 
genom personlig kommunikation.

Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och 
utmaningar under arbetets gång.

Mål under projekttiden: 
Deltagarna ska få en ökad kunskap om jämställdhet 
Samtliga utbildningar har ett jämställdhetsperspektiv 
Projektet kartlägger resurserfördelning, både internt och externt, och försöker fördela dem 
rättvist 
 
Delmål 1 Att deltagarna ska få ökad kunskap om jämställdhet  Aktiviteter under 
projektet: 
 
utbildning för styrgruppen av ESFs processtöd 
utbildning för projektteamet av ESFs processtöd 
utbildning för samtliga deltagare 
 
Resultat: 
I nollmätningen i februari 2013 ansåg bibliotekscheferna att kompetensen som fanns inom 
jämställdhetsområdet var: 
Otillräcklig: 51% 
Tillräcklig:  38% 
Hög:          11% 
 
I april 2014 hade siffrorna ändrats till 
Otillräcklig: 17% 
Tillräcklig:   55% 
Hög:           28% 
 
Delmål 2 Att utbildningar och utvärdering har ett jämställdhetsperspektiv 
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Detta var ett krav i alla upphandlingar av utbildning.  
 
Delmål 3 Att resurser fördelas på ett rättvist sätt, internt 
Könsfördelning i procent bland deltagarna såg ut på följande vis: kvinnor/män i procent: 
Totalt 85/15, Dalarna 88/12, Gävleborg 82/18, Uppsala 79/21 och Värmland 88/12.  
 
Resultat: 
Deltagarlistor visar att könsfördelningen bland de deltagande ser ut på samma vis som ovan. 
Kvinnodominansen är stor. 
 
Delmål 4 Att resurser fördelas på ett rättvist sätt, externt 
 
Projektet genomförde en kartläggning av hur resursfördelning i tid ser ut för 
biblioteksbesökare vid informationsdisken. Den gjordes på tre bibliotek, genom observationer i 
interaktion med besökarna. Några ur projektteamet studerade hur tiden fördelades mellan 
män och kvinnor vid biblioteken är Edsbyn, Karlstad och Mora. Det resulterade i en rapport 
”Vem får mest tid, män eller kvinnor?”. Den berättar om resultaten, men fokuserar också 
mycket på metoden och 4R-modellen. Detta är observatörernas slutreflektion:När vi ser på 
det sammanslagna resultatet har vi kommit fram till att det inte är några stora skillnader 
mellan kön vad gäller tilldelning av tid i bibliotekens informationsdiskar. Vi tror också att 
skillnader i personalens agerande mer beror på ärendets art än besökarens kön. Det kunde 
vara uppslag till en annan undersökning - vilka frågor ställer kvinnor respektive män? 
Intressant vore också att undersöka om besökande män väljer att vända sig till män i 
personalen om möjligheten finns, eftersom vi tyckte oss se en sådan tendens på ett av våra 
bibliotek. Det skulle även vara intressant att observera om det är någon skillnad i bemötandet 
när det gäller pojkar och flickor vid barndiskar, vi har enbart observerat vuxna.  
 
Som observatör händer det att man har svårt att avgöra vilket kön besökaren har. Hur 
påverkar det en undersökning som ska observera skillnader mellan kön? Det är något att 
fundera över.  
 
På  biblioteket i Gävle genomfördes ett stort projekt som fokuserade på inköpspolicy och 
bemötande ur jämställdhetsperspektiv. Gävles inköpspolicy skrevs om helt. I den nya finns t 
ex formuleringen "utmana stereotypa könsroller" 
 
Personal från Gävle var sedan ute i övriga län och förmedlade sina kunskaper och resultat, 
vilket ledde till att en rad bibliotek genomförde liknande projekt.  
Frågor som ställdes var  
- På vilket sätt syns det i vår inköpspolicy att vi har ett jämställdhetsperspektiv?  
- Vilka uttalade och outtalade normer och värderingar fanns bakom formuleringarna i 
inköpspolicyn? 
 
 
Här är några citat från deltagare efter utbildningarna: 
Se saker ur ett annat perspektiv, genus eller funktionsnedsättning (vända normen). Ta in fler 
män i biblioteksvärlden. Vara medveten om att tänka på genus - inte bara slentrianmässigt 
göra.  Att alltid använda genusglasögonen. Bryta mot könsstereotypa mönster genom att låta 
människor läsa för barnen på biblioteket, ex kvinnlig polis eller pappagrupper istället för 
mammagrupper. Fokusera mindre på vilket kön låntagaren har.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. 
Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.
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Projektet har under den första tiden tagit fram en tillgänglighetsplan och arbetet har följt den. 
 
Mål under projekttiden 
Deltagarna ska få en högre medvetenhet om tillgänglighet. 
Att tillgodose behoven av tillgänglighetsanpassning så att alla deltagare kan delta i de 
aktiviteter projektet anordnar. 
 
Mål efter projekttiden 
Deltagarna ska efter projektets slut ha utökad kompetens för att nå och ge service till alla 
medborgare oberoende av funktionsnedsättningar. 
 
 
 
Delmål 1 
Aktivitet Utbildning i tillgänglighet för projektledning och nyckelpersoner 
(bibliotekschefer) 
Ansvarig Projektledaren i samarbete med processtöd i tillgänglighet 
Tidsplan Genomförs 16 feb 2012 
Indikator 1 Skriftlig utvärdering där minst 80 % ska anse sig ha fått ökad kunskap om 
ämnet 
Resultat 83 % anser sig fått ny kunskap i liten, stor eller mycket stor grad 
Indikator 2 Minst 75 % av projektledningen och nyckelpersoner ska delta 
Resultat 87 % av projektledningen och nyckelpersoner deltog 
 
 
Delmål 2 
Aktivitet  Kartläggning av deltagarnas behov av tillgänglighetsanpassning för att kunna 
delta i projektets aktiviteter 
Ansvarig Projektledaren i samarbete med bibliotekscheferna 
Tidsplan Enkät, 10-30 april 2012 
Indikator 1 Skriftlig enkät som 75 % av deltagarna ska ha besvarat 
Resultat 76 % har besvarat enkäten. Av dessa har: 
16,2 % har angett att de har behov av någon typ av anpassning,  
5,2 % har angett att de har nedsatt rörelse-, hörsel-, syn-, läs-, skrivförmåga eller någon 
kognitiv funktionsnedsättning och 
15 % har angett att de är överkänsliga mot parfym, växter/blommor eller pälsdjur. 
Eftersom 24 % ej svarat på enkäten kan behoven vara större än så. 
 
Delmål 3 
Aktivitet Utbildning av nyckelpersoner (länskonsulenterna och projektledaren) i 
handhavande av införskaffat webbkonferensverktyg. Verktyget möjliggör en enkel 
kommunikation i projektets stora geografiska område och skapar därigenom större 
tillgänglighet. 
Ansvarig Projektledaren i samarbete med leverantören av konferensverktyget 
Tidsplan Klart senast 30 maj 2012 
Indikator 1 Alla nyckelpersoner ska delta, om inte kunskapen finns sedan tidigare  
Indikator 2 Alla nyckelpersoner kan hantera webbkonferensverktyget och genomföra 
webbkonferenser 
Resultat: projektteamet lärde sig använda Adobe Connect. De använde det i konversation 
med varandra och de var också resurser för övrig bibliotekspersonal i användning av 
verktyget.  
T ex har en grupp små bibliotek haft en rad virtuella sammanträden över länsgränserna. 
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Delmål 4 
Aktivitet Utbildningar i tillgänglighet riktat till medarbetare på de deltagande 
arbetsplatserna, 4 st (en per län). 
Ansvarig Projektledaren i samarbete med utbildarna 
Tidsplan Genomförs nov 2012 - jan 2013 
Indikator 1 Skriftlig utvärdering, 75 % av deltagarna ska anse sig ha fått ökad kunskap om 
tillgänglighetsanpassning 
Indikator 2 Minst 1 person från varje bibliotek samt alla länskonsulenter ska ha deltagit. 
Budget 40 000 kr (inkl resor) 
Resultat: Projektet har haft flera utbildningar i tillgänglighet än vad planen angav och en 
majoritet av projektdeltagarna deltog i minst en av utbildningarna.  I februari 2013 bedömdes 
kompetensen kring detta: 
 
Otillräcklig 47% 
Tillräcklig 45% 
Hög (5 
 
I april 2014 hade den bedömda kompetensen ökat: 
Otillräcklig 21% 
Tillräcklig 47% 
Hög 32 % 
 
Delmål 5  
Aktivitet All skriftlig information som projektet tar fram tillgängliggörs på Region 
Värmlands hemsida och bloggen. På RV:s hemsida finns även en talsyntes tillgänglig. 
Ansvar Projektledaren 
Tidsplan Publiceras kontinuerligt allt eftersom den produceras 
Indikator Halvårsvisa kontroller av vad som lagts ut 
 
 
Delmål 6  
Aktivitet Vid transnationella utbyten ta reda på hur tillgänglighetsarbetet ser ut i andra 
länder samt sprida kunskap om våra egna erfarenheter. 
Ansvar Ansvarige för respektive utbyte 
Tidsplan Fastställs inför varje resa 
Indikator  Erfarenhetsutbytet dokumenteras skriftligt 
 
 
Delmål 7   
Aktivitet I upphandlingskraven ställa krav om att utbildningsanordnare ansvarar för att 
aktuell lokal är tillgänglighetsanpassad för deltagarna i de fall denna tillhandahåller det. 
Kraven baseras på resultatet av enkätundersökningen (se Delmål 2, ovan). 
Ansvar Projektledaren, projektägaren 
Tidsplan Klart i samband med upphanslingsförfarandet 
Indikator Att kraven uppfylls enligt Handisams checklista för tillgängliga konferenser 
 
 
Projektledningen träffade ESFs processtöd för tillgänglighet i ett tidigt skede. Då planerades 
för insatser på det första lärseminariet. Processtödet besökte det i februari 2013 och visade bl 
a Handisams filmer samt delade ut Handisams checklistor. Utbildningen gav grundläggande 
kunskap om tillgänglighet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Under dagen 
betonades vikten av tillgängliga lokaler under hela projekttiden.  
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Projektet har sedan haft flera utbildningstillfällen där olika fysiska och psykiska handikapp har 
presenterats. Den utbildningen har genomförts av företaget Iris Hadar, som har en rad 
konsulter med handikapp som ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom mfl. Föreläsarna har kunnat 
berätta om sina svårigheter utifrån egna upplevelser. Bemötandet har varit det centrala i 
tillgänglighesfrågorna och ett av de fyra spåret i projektet har varit inriktat på 
bemötandefrågor där tillgänglighetsfrågor ständigt varit med, 

Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

Projektet har inte haft några uttalade regionala prioriteringar. 

Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. 
- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? 
- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? 
- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör 
göra det?

Vårt spridnings- och påverkansarbete har främst skett i bibliotekssammanhang och vi har 
främst riktat oss till biblioteksanställda samt lokala och regionala politiker inom området. 
 
Avstämningsrapporten gjordes i en populärversion och delades ut till samtliga 750 deltagare. 
En liten upplaga spreds även till personer utanför projektet. Syftet med denna kortfattade 
version var att alla deltagare på ett enkelt sätt skulle kunna läsa om vilka åtaganden som 
biblioteken och den enskilde gjorde genom att delta i projektet. 
 
I september 2012 presenterade projektledaren KUB-projektet på Bok- och Biblioteksmässan i 
Göteborg. Där berättade också bibliotekarier från ett lokalt bibliotek om hur de arbetat med 
sina utvecklings-processer. Där delades också populärversionen av avstämnngsrapporten ut. 
Besökande på mässan var i bibliotekspersonal och kulturpolitiker från hela Sverige. 
 
Under våren 2013 presenterades projektet på biblioteksdagarna i Örebro där 
biblioteksanställda och kulturpolitiker från hela landet deltog. Presentationen var tillsammans 
med vårt systerprojekt KompoBib.  
 
Hösten 2013 deltog projektledaren i en konferens för forskning och profession på 
Bibliotekshögskolan i Borås och presenterade projektet. Till dagarna hade hon skrivit en 
längre artikel med rubriken "KUB-projektet - en modell att lära för jobbet". Åhörare var 
forskare och anställda vid högskolan samt bibliotekspersonal. 
 
Detta paper översattes våren 2014 till engelska: "KUB project - a model for work-related 
learning" 
 
Under hösten 2013 deltog projektledaren i utbildningsseminarier för biblioteksstudenter vid 
Högskolan i Borås. 
 
Projektet har producerat två magasin, ett om hur arbetet framskrider på de lokala biblioteken 
och ett om de transnationella resorna. Det har delats ut till samtliga anställda samt 
kulturpolitiker i resp län. 
 
Under hela projektet har aktiviteter och annat som rört projektet lagts på KUBbloggen som 
varit öppen för alla att läsa.  Bloggen har haft mer än 83 000 visningar. 
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Information om projektet har spridits av resenärerna på de transnationella resorna. 
 
Hur kan projektidéer omsättas i annan verksamhet? 
KUBprojektets grundtankar är hämtade från forskning om arbetsplatslärande och det är 
generella metoder som kan appliceras på praktiskt taget alla arbetsplatser. Under projektets 
gång har cheferna för de regionala enheterna uttryckt intresse att sprida arbetssättet till 
andra delar av organisationen (Landstinget/regionen). De har diskuterat lärmiljöer och 
reflekterat kring vad som behövs för att förverkliga detta i hela organisationen. 
 
Vad behövs för att nå ut? 
Engagerade förvaltnings-/enhetschefer samt verksamhetsansvariga på de regionala enheterna 
samt på de lokala biblioteken är nog den enskilt viktigaste faktorn. Eftersom projektet 
fortlever med delar av samma styrgrupp och med samma deltagare så kan detta kanske 
garantera att lärandemiljöer skapas och vidareutvecklas. 
 

Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket 
stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

De externa utvärderarna hade som uppdrag att vara följeforskare. De upphandlades och kom 
in i projektet då genomförandefasen startade. Formellt var det Högskolan i Borås som fick 
uppdraget och det utfördes av två forskare där. De har fungerat som metodexperter, kritiska 
granskare och stöd till projektets ledning. 
 
Projektet har haft mycket nytta av följeforskarna. De tittade inledningsvis på de mål som var 
formulerade i avstämningsrapporten. Forskarna påpekade att de mål som sattes upp för 
KUBprojektet var för många. I dialog med projekets styrgrupp formulerades och 
omformulerades ett antal mål, frågeställningar och metoder att följa projektet. Det 
resulterade i två övergripande mätbara mål. För att mäta målen samlade de in data 
kontinuerligt under hela projektperioden, både kvalitativa och kvantitativa. 
 
Det var nyttigt att få alla de frågor som forskarna kontinuerligt ställde. De reflekterande 
samtalen som följde på frågorna gjorde att tankegångarna blev tydligare och mer samspelta i 
styrgruppen. Följeforskarna förtydligade också de indikatorer som projektet hade.  
 
I februari 2013 gjorde de en lägesenkät bland bibliotekscheferna för att få ett nolläge att 
jämföra med. Den följdes upp i april 2014.  
 
Följeforskarna deltog i samtliga lärseminarier och styrgruppsmöten under projekttiden. På 
lärseminarierna hade de en stående punkt att rapportera till bibliotekscheferna om sin syn på 
projektet och vad som fungerade och inte fungerade. Här lyfte de frågor om mål, metoder och 
analys. De sammanställde och presenterade information om resultat i projektet.  Efter varje 
föredragning var det lång tid avsatt för diskussioner mellan bibliotekscheferna kring 
följeforskarnas inlägg. På så vis fick även bibliotekscheferna direkt återkoppling från 
utvärderarna och tillsammans kunde de på så sätt göra en gemensam analys av läget. 
Lärseminarierna har hållits varje halvår under projekttiden och den input som kommit från 
utvärderarna har hjälpt de olika aktörerna att styra upp projektet. Här nedan redogörs lite 
närmre för lärseminarium tre. 
 
I augusti 2013 hade forskarna gått igenom en hel del insamlat material i form av blanketter, 
enkäter, loggböcker, intervjuer och dokument gjorde de en analys där tre dilemman 
framträdde: 
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1. styra eller stödja 
2. bredd eller djup 
3. individ eller organisation 
 
De såg att bibliotekscheferna hade en svår balansgång mellan att styra och stödja. 
Medarbetarna frågade efter mer aktiva chefer som regelbundet gav återkoppling och 
handledning, och som hjälpte personalen att välja mellan alla lärprocesser. Samtidigt var 
grundidén med projekterat medarbetarna själva i större utsträckning skulle ta ansvar för sitt 
lärande och bibliotekets verksamhetsutveckling. Dilemmat finns även på chefsnivå. Där 
efterfrågades ibland mer styrning från projektledningen.  
 
Det andra dilemmat handlar mycket om samarbetet med andra bibliotek. Ska man bredda 
genom att arbeta med andra eller fördjupa sina egna processer? Många ville samverka med 
andra men det var oklart om vad man egentligen skulle samarbeta kring.  
 
Det tredje dilemmat handlade om att balansera mellan individens lärande och organisationens 
lärande.  
 
Följeforskarna hade också några övriga reflektioner: 
- Processerna uppfattas fortfarande som lite luddiga. Detta kan kopplas till "etiketter och 
rubriksättning". 
- Genus. Det är många kvinnor, vad betyder det? 
 
De här tankarna redogjorde forskarna för på det tredje lärseminariet  i augusti 2013. Under 
våren hade de gjort de en enkät för att få en nulägesbild av hur det ser ut på biblioteken. Ur 
den kunde man utläsa att 14 bibliotek (30% av de svarande) anser sig ha en modell för 
lärande redan. De har kommit längre i arbetet med att vara en lärande organisation enligt 
enkätens indikatorer. 
 
 De redogjorde för sina viktigaste iakttagelser: 
1. Rubriksättning och etiketter. Här ställde de följande frågor: Vad kallar vi det vi gör 
vardagen? Talar vi om lärande, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling? Hur 
värderar vi lärande och kunskapsspridning? 
2. Hållbart lärande. Hur sker kunskapsspridning?  Hur redovisar man vad man lärt sig? 
Uppnås målet att sprida ringar på marken? 
3. Växling. Framgångsfaktor = kunna växla perspektiv: Helhet - del, nutid - framtid, individ - 
organisation, teori - praktik osv. Gäller inte bara chefen!  
 
Efter detta följde en diskussion "Hur arbetar ni med kunskapsspridning på biblioteket?" I 
utvärderingsblanketterna angav de flesta deltagarna att de kommer att dela med sig av sin 
nya kunskap främst genom informella samtal. Fråga: finns det behov av att normalisera 
kunskapsspridningen på biblioteken mer? Hur kan det göras i så fall?  
 
De följande diskussionerna bland bibliotekscheferna dokumenterades och finns att läsa på 
bloggen. 
https://kubprojektet.files.wordpress.com/2013/09/snabb-c3a5terkoppling-pc3a5-
diskussionen-2.pdf Här finns många konkreta förslag till hur kunskapsspridningen kan 
formaliseras. Ansvar är ett återkommande tema, medarbetarna har ansvar för sitt lärande och 
chefen har ansvar för återkoppling, och att ställa krav. Dialog är också ett återkommande 
tema. Hur får man dialog att ge avtryck och hur omsätts dialog till handling?  
 
Det har varit en stor tillgång för projektets ledning, projektteam och bibliotekschefer att ha 
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följeforskare som så aktivt har gått in i projektet och ställt många relevanta, men svåra 
frågor. Det har givit snabb återkoppling till de berörda. De har undersökt om projektet är på 
rätt väg utifrån genomförandeplanen.  
 
Samverkan mellan forskare och praktiker i KUB-projeket har medfört att både forskare och 
praktiker utvecklat kunskap i samspel med varandra.  
 
Hur ska slutrapporten användas? Styrgruppen menade att den ska fungera som ett 
inspirerande verktyg för att skapa och bibehålla en lärande organisation. Det ska vara en 
metodbok där personal och chefer får handledning i hur man kan arbeta vidare med KUB-
modellen i vardagen. Förhoppningsvis bidrar slutrapporten till lärande även utanför projektet.  
  
 
 
 
 
 

Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för 
projektledningen och hela projektet?

I projektet har vi löpande arbetat med egenutvärdering.  
 
Alla formella utbildningsdagar har utvärderats med hjälp av enkäter. Resultatet har använts 
för förbättringar. Särskilt har frågor om tillgänglighet varit i fokus vid dessa tillfällen. Det har 
bidragit till förbättringar vid val av utbildningslokal. 
 
Den egna utvärderingen har i mycket bestått av enskilda och gruppreflektioner. Det är ett sätt 
att arbeta som projektet prioriterat för att skapa lärande organisationer.  
 
Projektteamet på resp länsbibliotek har reflekterat efter varje utbildningstillfälle. De har också 
reflekterat tillsammans vid projektteamsträffar varannan månad.  
 
Projektteamet gjorde en uppföljning på alla bibliotek där man träffade chefen och så många 
medarbetare som möjligt. Där hade man diskussioner om hur det gick, vad som var bra och 
mindre bra och hur man på bästa sätt kan stödja bibliotekens utvecklingsprocesser. Teamet 
fick tolv frågor med sig som de reflekterande samtalen skulle kretsa kring. I dessa 
uppföljningssamtal kunde projektteamet fånga upp många av de svaga punkterna i den 
tidigare kommunikationen för resp bibliotek 
 
1. Stämma av de lokala (och individuella) planerna. Det är lätt att glömma att hela 
kompetensutvecklingen grundar sig i en analys av kompetensbehovet på respektive bibliotek 
. 
2. Stämma av planerna mot den ekonomi projektet medger för biblioteket 
 
3. Deltar varje medarbetare i minst en process? Och stämmer processen med 
kompetensutvecklingsplanen? Gäller även för chefen. 
 
4. Diskutera/inspirera till processer för alla. Visa vad andra gör. 
 
5. Diskutera loggbokens betydelse 
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6. Diskutera möjligheter för reflektion (eller hur prioriterar vi?) Inspirera att följa upp 
tillsammans med andra. 
 
7. Samverkan över kommun- och länsgränser? 
 
8. Inspirera att skriva för bloggen 
 
9. Vilka processer har egentligen inneburit mest lärande? 
 
10. Vad är viktigt att tänka på när det gäller processer? 
 
11. Vad är framgångsfaktorer när det gäller processer, vilka erfarenheter har ni gjort? 
 
12. Hur sprids kunskap om lärandet i processerna bäst? 
 
Utbildningen för projektteamet i processledning har också bidragit till att det reflekterande 
tankesättet kommit mer i fokus.  
40 - 20 - 40 har varit ett vägledande arbetssätt, dvs 40% av tiden går till förberedelser, 20% 
av tiden går till utbildningstillfället, 40% av tiden går till efterarbete. (Robert Brinkenfeldt). 
Projektteamet har efter kursen experimenterat med nya idéer och metoder för att genomföra 
reflekterande möten och att lära av varandras erfarenheter. Genom dessa ständiga 
reflektioner/utvärderingar har projektet gått framåt.  
 
Processtödet APeL medverkade vid regionala lärseminarier. Där träffade de projektteam och 
bibliotekschefer och tillsammans reflekterade de över projektets förutsättningar, 
problemformuleringar och målsättningar. Detta kompletterade projektets följeforskning. 
 
Att ständigt få påminnelser om det reflekterande arbetssättet har varit ett stöd i 
projektarbetet för deltagande parter. Här har också svårigheten att få tiden att räcka till gjort 
sig påmind.

Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och 
varför?

Tips till framtida projekt: 
 
Att driva ett stort ESF-projekt är komplicerat och fyllt av krav från många håll. Projektledaren 
bör gärna ha erfarenhet av ett EU-projekt tidigare. 
 
Det tar tid att komma igång.  
Använd LFA-modellen för att analysera. Det är en planeringsmetod och ett bra verktyg när 
man arbetar med projektansökan. 
 
Upphandlingar tar  tid att genomföra  
Upphandla föreläsare så tidigt som möjligt. 
Låt samma föreläsare hålla i många föreläsningar på ett tema eller fokusområde 
 
Skaffa tidigt en bra struktur för projektkommunikationen och lägg in så mycket information 
som möjligt tidigt i processen. Gärna alla föreläsningsdagar redan vid starten. 
 
Använd metoder för att få alla delaktiga i gruppsamtal, t ex ur boken Uppskattande 
processövningar eller från Metodbanken, http://www.metodbanken.se 
Förklara varför metoderna används 
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Sätt etiketter på saker 
 
Filma föreläsningarna. Går bra att återanvända i de reflekterande samtalen. 
 
Styrgruppen har en viktig funktion. Viktigt att tydliggöra rollen. 
 
De lokala chefernas betydelse för projektets resultat är mycket stor. Därför bör mycket av 
fokus i projektet ligga på dem. 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gick bra och varför: 
 
SWOT-analyserna. Det var en metod att få delaktighet från samtliga och det skapade en 
väldig aktivitet och samtidigt höga förväntningar. 
 
De formella föreläsningarna gick bra. Framgångsfaktorer: professionella föreläsare samt 
projektteamets kompetens att genomföra dem. 
 
Lära-av-varandra genomfördes lokalt på ett positivt vis. Svårigheter med administrationen 
dock. 
 
De transnationella resorna genomfördes professionellt av projektteamet. 
 
 
 
Vad gick mindre bra och varför: 
 
Många upplevde den första tiden för snabb. 
 
Genom swotanalyserna fick alla önska vilken utbildning de behövde och utifrån sina önskemål 
göra en individuell kompetensutvecklingsplan. Det var krav från ESF, och ledde till  moment 
22 eftersom det var omöjligt att hinna ta fram resultatet av alla swotar och analysera 
behoven. 
 
Detta gjorde att förväntningarna på individuellt anpassade utbildningar blev höga och viss 
besvikelse infann sig när styrgruppen beslöt att koncentrera utbildningarna till fyra spår: 
Lärande, bemötande, IT och marknadsföring. Med tiden verkar dock alla ha funnit utbildningar 
i tillräcklig omfattning. Det skulle förenkla om ESF inte hade kravet på individuella 
kompetensutvecklingsplaner. När SWOT-analyserna var klara skulle styrgruppen analysera 
behoven och dra upp riktlinjerna och därefter skulle deltagarna välja inriktning.  
 
Strukturen för kommunikation var inte tydlig från början. Det vore värdefullt om stora 
arbetsplatser med flera EU/ESF-projekt utvecklar centrala strukturer i samarbete med 
projektledarna så att strukturen finns på plats och att den är så lika det går mellan de olika 
projekten på samma arbetsplats. 
 
Administration av "lära-av-varandra-aktiviteter" var svår att genomföra. Många bibliotek 



E
S
F 

S
lu

tr
ap

p
o
rt

 g
en

o
m

fö
ra

n
d
e 

2
0
1
1
1
0
1
0
 V

er
 1

.0
3

Sid 19 (19)

2011-3060026
Diarienummer

U
T
K
A
S
T

struntade i att fylla i blanketterna och avstod alltså från kompensation för uppkomna 
kostnader på grund av upplevda svårigheter.

Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Ulf Nordström projektägare Region Värmland 
ulf.nordstrom@regionvarmland.se 
 
Camilla Källgren, projektteamet Region Värmland 
camilla.kallgren@regionvarmland.se 
 
Maria Törnfeldt styrgrupp och projektteam Länsbibliotek Dalarna 
maria.tornfeldt@falun.se 
 
Elisabeth Eriksson styrgrupp och projektteam Länsbibliotek Uppsala 
elisabet.b.eriksson@lul.se 
 
Ulla Nyberg projektteam Länsbibliotek Gävleborg 
ulla.b.nyberg@lg.se 
 
 


