

# Projektlogik – Verksamt Värmland

Digitalisering och användardriven utveckling av det  
entreprenörsstödjande systemet



# MÅL

---

## Övergripande mål:

I samverkan med SMF öka kundnyttan i det företagsstödande systemet, genom utveckling av en digital plattform och IKT-tjänster

Det bakomliggande syftet är att tillsammans med andra insatser i regionen, bidra till ett ökande entreprenörskap i Värmland, så att det sker ett trendbrott i riktning mot rikssnittet (11,5 ftg/1000 inv) och en ökad tillväxt i SMF.

## Projektets mål:

Antalet företag och potentiella entreprenörer som använder den digitala Verksamt Värmland-tjänsten ska öka med 100%

Från 1000 unika besökare till 2000, jämfört med mätning Q1 2015

# DELMÅL - AKTIVITETER

## Delmål 1: Öka antal unika besökare

Att öka antalet unika besökare till den nya regionala sidan Verksam Värmland

### Akt 1:1

Teknisk utv av digitala plattformen Verksam Värmland

### Akt 1:2

Kommunikationsinsatser för ökat inflöde av företag till plattformen

### Akt 1:3

Utveckla gränssnittet mot företagen, genom interaktiva processer med användare

## Delmål 2: ..får rätt hjälp

De entreprenörer som hittar VV skall uppleva att de fått rätt hjälp (med kvalitet).

### Akt. 2:1

Identifiera nya generationers "framtidens" företagare och affärsmodeller

### Akt 2:2

Kunskapsutveckling och samordning mellan aktörer och projektet

### Akt 2:3

Kvalitetssäkring av Aktörer via web

## Delmål 3: ..hjälp i rätt tid

De entreprenörer som hittar till Verksam Värmland, ska uppleva att de fått rätt hjälp i rätt tid.

Med bibehållet "momentum" i deras process.

### Akt. 3:1

Pilot för "Följeslagare" i stödsystemet, utifrån företagets unika process

## Delmål 4: Säkra långsiktig drift

Säkerställa en långsiktig plan för fortsatt drift av Verksam Värmland utanför Region Värmlands organisation.

### Akt 4:1

Identifiera ny hemvist för plattformen, överför verksamheten

### Akt 4:2

Löpande utvärdering och uppföljning

### Akt 4:3

Förankra och sprida resultat samt verksamhet i nationella VV-nätverket och internationellt.